

## Byggebestyrelsen Dybbøl Kraftcenter

Byggemøde 23. september 2020

Deltagere: Nis M. Thaysen, Jørgen Aaskov, Thomas Petersen, Frede Jensen, Flemming M. Ravn (ref)

Formål: At dokumentere et realistisk budget, baseret på endelig færdiggørelse i 2021 samt tidsplan.

1. Velkomst ved et glas champagne for tilskud fra Sønderborg Kommune.
2. Der blev fremlagt to reviderede budgetforslag: et med Sønderborg Kommunes tilskud indregnet, og et uden beregnet for intern brug.
3. Mangler der tilbud fra håndværkere?
4. Varmeanlæg baseres på fjernvarme. Ingen varmepumpe.
5. Evt. tilskud på handicaptoilet undersøges.
6. Der søges tilskud fra Norlys vækstfond på hele projektet- senest 16. oktober. Hvem?
7. Fondssøgning fra Arbejdernes Landsbank, Andelskassen, Broager Sparekasse, Nykredit Fond?
8. Regn budgettet efter om tallene i budget og sum passer. Tallene stemmer (FR)
9. Mangler en estimeret tidsplan. Slut dato for projekt.
10. Bestil materialer, som isolering m.m. etc.
11. Handicaptionet kan evt. gøres billigere.
12. Fondssøgning på det ene budget med beløbet 246.600.
13. Radiatorer kan bruges, undersøges for tæthed og rust.
14. Forslag til at kunne bygge hytten op til ½m inden vinter.
15. Danfoss Mads Clausens Fond søges på varme materiel og styring, evt. som buffer.
16. Maling – budgetteret for lavt – søg nyt tilbud, søg hos Flügger.
17. Vådrum – spørg Karsten Gram.
18. Vand og varme priser, nyt tilbud hentes
19. Tidsplan – ny fremstilles med slutdato.
20. .
21. .
22. .
23. .
24. .
25. .